
Nuevas Formas de Abordar Proyectos de 

Infraestructura Modelados en BIM



Introducción
• Ignacio Falcone

• ICAFAL 

• Es rentable implementar BIM

Desarrollo
• Inicio BIM Inmobiliaria

• Maduración y Evaluación económica del Procesos

• Traspaso de la experiencia a proyectos de Infraestructura

• Evolución BIM proyectos públicos

Conclusión
• Beneficios reales de implementar BIM

• Siempre se ha hecho lo mismo



IGNACIO FALCONE
Constructor Civil

Constructora Icafal

2003 Jefe de terreno

2007 Administrador de Contrato

Inmobiliaria  Icafal

2013 Gerente de Proyecto

102.086,4 m2 BIM NIVEL 2

45.082,2 m2 BIM NIVEL 3



ICAFAL es un grupo de empresas con 36 años de presencia en la 

industria.

• Unidades de negocio: Ingeniería y construcción, Inmobiliaria, 

Inversiones y Gestión.

• Especialidades: Obras de infraestructura pública, edificios, planta 

de tratamiento de aguas servidas, obras mineras, obras 

ferroviarias, concesiones aeroportuarias y de aguas, arriendo de 

maquinaria, entre otras.

• Alrededor de 3000 trabajadores directos y más de 1000 

trabajadores subcontratistas.
Foto:  Telescopio ELT, ESO.
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800.900 COLISIONES

FLUJO DE TRABAJO



QUÉ ENTENDEMOS POR COORDINACIÓN



1. DEFINICIÓN PARTICIPANTES DE PROYECTO

QUÉ ENTENDEMOS POR COORDINACIÓN
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2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO
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2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO

1. DEFINICIÓN PARTICIPANTES DE PROYECTO
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2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO

1. DEFINICIÓN PARTICIPANTES DE PROYECTO
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2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO

3. TODA LA INFORMACIÓN EN UN MISMO MODELO

1. DEFINICIÓN PARTICIPANTES DE PROYECTO

QUÉ ENTENDEMOS POR COORDINACIÓN



2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO
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2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO

3. TODA LA INFORMACIÓN EN UN MISMO MODELO

4. ORDEN DE MODELADO
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2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO

3. TODA LA INFORMACIÓN EN UN MISMO MODELO

4. ORDEN DE MODELADO

1. DEFINICIÓN PARTICIPANTES DE PROYECTO

5. SE ESTUDIA FASE POSTERIOR Y SE ACTUALIZA PEB
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2. SE TRABAJA CON ÚLTIMAS VERSIONES DE PROYECTO INMOBILIARIA

IMPLEMENTACIÓN BIM
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RETROALIMENTACIÓN DE OBRA
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RETROALIMENTACIÓN DE OBRA



USOS DE LAS PLATAFORMAS BIM EN ICAFAL



1. COLLABORATION FOR REVIT 
ARQUITECTO

ESPECIALISTAS

COORDINADOR ICAFAL

1. COLLABORATION FOR REVIT 



1. COLLABORATION FOR REVIT 



2. BIM360 TEAM







BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN BIM



NOMBRE PROYECTO VIÑA PLAZA
ARQUITECTO JOSE SAAVEDRA
UBICACIÓN VIÑA DEL MAR
ADMINISTRADOR ARMANDO VELASQUEZ
AÑO ENE 2013
MONTO CONTRATO CD 186.738,52
EXTRAS 8.129,64 4.35%

SIN BIM

BIM Nivel 2

NOMBRE PROYECTO ALTO PARAISO
ARQUITECTO JOSE SAAVEDRA
UBICACIÓN VALPARAISO
ADMINISTRADOR ARMANDO VELASQUEZ
AÑO FEBRERO 2016
MONTO CONTRATO CD 195.721,37
EXTRAS 6.834,27 3.49%

COMPARACIÓN DE PROYECTOS 



NOMBRE PROYECTO MAR PARAISO 5
ARQUITECTO JOSE SAAVEDRA
UBICACIÓN VALPARAISO
ADMINISTRADOR ALAA HALASA
AÑO AGO 2015
MONTO CONTRATO CD 111.571,90
EXTRAS 4.388,32 3.93%

NOMBRE PROYECTO MAR PARAISO 1
ARQUITECTO JOSE SAAVEDRA
UBICACIÓN VALPARAISO
ADMINISTRADOR ALAA HALASA
AÑO JUL 2013
MONTO CONTRATO CD 147.077,29
EXTRAS 9.008,81 6.12%

NOMBRE PROYECTO MAR PARAISO 2
ARQUITECTO JOSE SAAVEDRA
UBICACIÓN VALPARAISO
ADMINISTRADOR ALAA HALASA
AÑO ABR 2014
MONTO CONTRATO CD 117.503,96
EXTRAS 6.171,65

5.25%

COMPARACIÓN DE PROYECTOS 

SIN BIM

BIM Nivel 2



NOMBRE PROYECTO MAR PARAISO 6
ARQUITECTO JOSE SAAVEDRA
UBICACIÓN VALPARAISO
ADMINISTRADOR ARMANDO VELASQUEZ
AÑO SEPT 2017
MONTO CONTRATO CD 252.397,55
EXTRAS -

NOMBRE PROYECTO LOMAS
ARQUITECTO JOSE SAAVEDRA
UBICACIÓN SANTIAGO
ADMINISTRADOR MAURICIO CERDA
AÑO SEPT 2017
MONTO CONTRATO CD 145.198,25
EXTRAS -

PERIODO ACTUAL - BIM COLABORACIÓN - Nivel 3

Tendré que esperar 20 meses……



U$24.304.402

U$1.229.207 

5.05%

U$47.792.947

U$1.281.328

2.68%

MONTO TOTAL

EXTRAS TOTAL

SIN BIM BIM NIVEL 2

COSTO DIRECTO (SIN GG NI HH) - INMOBILIARIA

* 1 Dólar = 630 pesos

Ahorro estimado:  U$ 1.132.693 

- Toledo

- Mar Paraíso 1

- Mar Paraíso 2

- Viña Plaza 6

-Los Castaños

-Altos del llano A y B

-Mar Paraíso 5

-Altos del llano C y D

-Alto Paraíso



¿ES POSIBLE APLICAR ESTA METODOLOGÍA 

EN UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS?



Si, lo estamos haciendo ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES

BIM PARA INFRAESTRUCTURA



inmobiliaria puangue

icafal inversiones

ingenieria y construccion

icafal sicomaq

icil icafal

COMITÉ BIM

DOCUMENTO FINALIDAD

PEB Plan de ejecución por proyecto

PIB Plan de implementación de Icafal

Contratos Bases para futuros proyectistas
Bases mínimas para futuros proyectos de otras áreas

Check list Hacer responsable a proyectista de los requerimientos que se 
han ido generando en otros proyectos
Verificar que el modelo cumpla con todo lo que se especifica en 
el PEB 

Recursos Definir licencias según rol que se desempeñe dentro del BIM

CDE Estructura de carpetas, intercambio de información para 
revisión, aprobación, publicación.

Personas Definir capacitaciones o requerimientos para nuevas 
contrataciones

TRASPASO DE EXPERIENCIA



PLANES DE EJECUCIÓN ICAFAL



GERENCIAMIENTO

[BIM PROCESOS][BIM FUNDAMENTOS]

[BIM IMPLEMENTACIÓN] [BIM GESTIÓN]
[.lab]

DEPARTAMENTO ESTUDIO

OFICINA TECNICA

[.lab]

[.lab]

CAPACITACIONES



PROYECTOS

CENTRO DE ANTOFAGASTA

ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES

AEROPUERTO CARRIEL SUR



PUENTE LEPE

PROYECTOS





CENTRO DE ANTOFAGASTA (pendiente apertura)          
2 PAGINAS MAYO 2014 COORDINACION BIM

AEROPUERTO DE CONCEPCION                                   
2 PAGINAS DICIEMBRE 2015 ALCANCES DEL BIM

NIVEL DE DETALLE

ESTADIO DE IQUIQUE, TIERRA DE CAMPEONES                                
26 PAGINAS MARZO 2016 DISEÑO INGENIERIA Y

ESPECIALIDADES PARA 

PROPUESTA

PUENTE LEPE
13 PAGINAS AGOSTO 2016 ALCANCES DEL BIM

NIVEL A DEFINIR

ENTREGABLES A DEFINIR

OBRAS PUBLICAS DE ICAFAL CON BIM

Total 2.110.066 UF



OBRAS EN ESTUDIO  CON 

REQUERIMIENTO BIM
EMBALSE LAS PALMAS 3.880.000 UF
2 PAGINAS JUNIO2017 COORDINACIÓN

CUBICACIONES

EXTRACCIÓN DE DATA

GENERACIÓN PLANOS

4D

RUTAS DEL LOA                                                                                                              7.330.000 UF
ALCANCES DEL BIM

NIVEL DE DETALLE

UBIM

NIVEL DE DETALLE

MODELO EN TIEMPO REAL

RESPOSITORIO ÚNICO

Total 11.210.000 UF 

12 PAGINAS JULIO2017

U$ 471.531.746 



SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ…



Consultas: ifalconeg@icafal.cl


