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Foto: Tranque Talabre Etapa VIII

COLABORACIÓN EN POS DE LA  PRODUCTIVIDAD



1. Obrascón Huarte Laín (OHL).

2. Estrategias para mejorar la productividad:

- Hospital de Curicó  herramientas tecnológicas.

- BIM  herramientas tecnológicas.

- Saneamiento El Teniente  Full Potential.

- Dron OHL industrial  herramientas tecnológicas.

- Tranque Talabre Etapa VIII  Full Potential.

3. Metodología productividad como estrategia de negocio.
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Estrategias para mejorar la productividad: 
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 California
 Connecticut
 Florida
 Illinois
 Massachusetts
 New Jersey
 Nueva York
 Texas
 Virginia

Latinoamérica
 Chile
 Colombia
 México
 Perú
 Uruguay

 Bosnia y Herzegovina
 España
 Irlanda
 Moldavia
 Noruega
 Polonia
 Reino Unido
 República Checa
 República Eslovaca
 Suecia

Presencia por área geográfica

Focalización en tres áreas
geográficas
EEUU, Latinoamérica y Europa

Más de 100 años de experiencia.

 Construcción y promoción de concesiones, edificación singular, 
infraestructuras, obras civiles y minería.

 49º mayor contratista internacional  y referente en construcción de  
hospitales y ferrocarriles.

 Actividad focalizada en tres áreas  geográficas: EEUU, 
Latinoamérica y  Europa.

40 años construyendo  infraestructuras en Latinoamérica.

OHL en el mundo - Grupo global de infraestructuras

Resumen de la actividad:
 200 proyectos en industria minera, cementera y de biomasa.
 6.100 km de nuevas infraestructuras de transporte.
 135 túneles.
 260.000 m2 de superficie de puentes.
 97 grandes presas.
 65.000 viviendas.
 6 millones m2 de hospitales, con más de 60.000 camas.
 Más de 500 actuaciones en el ámbito marítimo.
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OHL en Chile

• 38 años ejecutando proyectos en Chile.

• Clientes públicos y privados.

• Más de 60 obras y 1.600 millones de € ejecutados.

• Empresa española con mayor presencia continuada en Chile. 
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Hospital G.Fricke

Hospital de Curicó

Edif. Ciencias Q. UCH

CHILE ‐ OBRAS EN EJECUCIÓN – EDIFICACIÓN

Laborat. Crim. PDI
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Tranque Talabre AVO

OBRAS EN EJECUCIÓN – OBRA CIVIL Y MINERIA

Metro Extensión L3 Terceras Pistas R78 Saneamiento Teniente



• Sistema de contrato:  DS108 - diseño y construcción.

• Equipo de diseño en Curicó, Santiago y Madrid.

• Alto número de documentos (cerca de 3.000 planos).

• Constante actualización de planimetría por diseño.

• Equipo especializado de OHL en obra con más de 200 personas. 

• Proyecto integramente desarrollado en BIM.

Desafíos
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Caso 1: Normalización Hospital de Curicó
• Superficie 109.000 m2 - 2 subterráneos y 7 pisos – 400 camas y 12 pabellones

• Recintos 3.295 ud (habitaciones, salas, pasillos, …).

Estrategias para mejorar la productividad



CDE 
AS‐BUILT

Equipo de 
Estructuras 
Santiago‐
Curicó

Contratista
OHL

Equipo de 
Arquitectura 
Santiago‐
Curicó

Actualización según 
lo ejecutado

Colaborador 
Especialidad 1

Colaborador 
Especialidad 2

Publicación de versión 
de proyecto apta para 
ejecución

CDE 
Proyecto
A360

Equipo de 
arquitectura
Chile‐España

Equipo 
cálculo 

estructural
Chile

Equipo de 
instalaciones
Chile‐España

Equipo BIM 
OHL

(audita)
Curicó

Diseño en 
obra
Curicó

Colaborador 
Especialidad
hasta….n

Se realizan 
observaciones y 
requerimientos  a diseño

CDE Obra
Aconex

Coordinación 
instalaciones

OHL Oficina 
técnica
OHL

Calidad OHL

Terreno OHL

BIM OHL

Asesoría de 
la inspección 

del 
mandante

Mandante

Colaboradores

ACONEX 
FIELD

BIM360
FIELD

BIM360 
DOCS

Sistema de trabajo: Flujos de información digital
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Soporte directo en 
terreno offline
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• Usos BIM: Planificación utilización del sitio (Logística)

 Análisis cumplimiento restricción altura por la DGAC.
 Ubicación de grúas torre, grúas móviles y TDH.(Instalación y 

Desmontaje).
 Ubicación instalación de faena (oficinas/comedores/bodega/vestuarios)
 Acopio de material. Distribución interna por el edificio. Instalación de 

montacargas y ascensores de material/personas.
 Recorrido suministro y salida de hormigón (Flujo de Circulación de 

camiones).
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antes de la ejecución de la obra.

• Rápida generación de planimetría coordinada para obra.

• Planificación utilización del sitio (logística).

• Rápida generación de cubicaciones y facilita análisis de impactos económicos.

• Simulación de secuencias constructivas (4D) y de impactos en costo (5D).

• Vinculación a softwares de: eficiencia energética, cálculo, maquetas virtuales.

• Integración tecnológica (BIM 360, Tablet, Aconex).

• Estandarización de procesos.

Lo Bueno 
(eficacia 
eficiencia)

Conclusiones 1 – Caso Curicó

Lo Malo 
(Debilidades) • Cambio de conducta y cultural, requiere liderazgo y aprendizaje.



Desafíos
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Caso 2: Metro Qatar
• 1,4 millones m3 de excavación.

• 200.000 m3 de muros pantalla.

• 414 pilotes y 1.483 anclajes.

• 116.000 m3 de hormigón y 29.000 t de acero.

• Sistema de contrato:  Diseño y construcción.

• Equipos de diseño en Doha, Dubai, Londres, India, Hong Kong y Seúl.

• Constante actualización de planimetría por diseño.

• Equipo en obra más de 290 personal indirecto y 3.500 en mano de obra directa.

• Proyecto integramente desarrollado en BIM (3D y 4D).

• Hito 18.000 m3 de hormigón en un mes (marzo 2016).
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Ejemplo BIM 4D



• Resguardar la seguridad de la operación en todo momento.

• 90 de días corridos de movilización y 30 de desmovilización.

• Adelanto del primer hito.

• Productividad: Aumento de horas efectivas, KPI equipos y personal competente.

• Trabajo colaborativo: Workshop áreas transversales VP y reuniones de productividad.

• Optimización de recursos.

• Reducción del plazo del contrato de a 13 meses (oferta 18 meses).

Desafíos
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Caso 3: Saneamiento El Teniente
• 19.000 m2 de caminos a reparar.
• 189.000 m3 de relleno.

• 100.000 m3 de excavación.
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Modelo Gestión de Productividad
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Caso 4: Dron OHL INDUSTRIAL
OHL Industrial está usando drones para inspección del canal de relaves en la División el Teniente
de CODELCO, con las siguientes ventajas:

• Inspecciones mas rápidas del
canal por su cara externa más
inaccesible y reducción del
riesgo.

• Reducción de la exposición al
riesgo por alta pendiente en
inspección de cascadas.

La combinación del Dron con nuevas tecnologías y desarrollos basados en la IA para la mejora la
calidad de las inspecciones realizadas:
• La interpretación de informes

sin necesidad de visualización
por los inspectores.

• Generación de avisos en el
mismo vuelo.

• Programación automática de
vuelos según anomalías
detectadas.



• Resguardar la seguridad de la operación en todo momento (4,2 millones HH).

• Movimiento masivo de tierras día y noche.

• No tener conflictos laborales con un peak 1.500 trabajadores.

• Acceso al botadero B57 de 1,4 km de longitud y 130 m de desnivel.

• Optimizar los rendimientos de las operaciones respecto a etapas anteriores.

• Obra en Consorcio.

Desafíos
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• Peraltar  25 km de muros con un volumen total de 6,5 Millones de m3.
• 32 km de piping HDPE/Acero de 700 a 1200 mm de diámetro.

• 9 Km de línea de media tensión 13,8 Kv.

• 3 estaciones de bombeo móviles.



El Consorcio terminó 4 meses antes de lo planeado los rellenos principales de los muros
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El Consorcio aumentó un 138% el rendimiento de termofusionado de tuberías
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2,5

+2 equipos

4,9

Caso base

7,4

Mejoras

10,2

Actual

17,6

Full Poten al
alcanzable

17,7

Cambio de grupo

2,0

Full Poten al
teórico

19,7
+138% ‐1%

Rendimiento
[un/día]

+138% ‐1%
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¿QUIÉN? ¿PARA QUÉ? ¿CÓMO?

POD Diaria
Jefe General Terreno 

Asegurar inicio actividades 
día siguiente.

Personal de Terreno 
involucrado incluyendo Cliente.

Obeya
(war room)

Semanal.
Administrador 

Identificación de 
restricciones e incidentes 
que afectan al avance de 
obra, en definitiva de 
distorsiones.

Repaso indicadores seguridad 
y calidad, compromisos obra 
semana anterior, semana 
siguiente.

Kaizen
(mejora) Extraordinaria.

Jefe General Terreno 
Análisis de las distorsiones 
en el avance.

Reunión de 1 o 2 días con 
todos los involucrados para 
definir acciones de mejora.

Pull Planning
(Last Planner)

Extraordinaria.
Administrador 

Análisis de la 
programación para el 
cumplimiento de un hito 
específico.

Revisión semanal del análisis 
realizado para asegurar 
cumplimiento fecha 
determinada.

Full Potential Concepto Definición rendimiento 
máximo alcanzable.

Mediante el análisis de un 
ciclo de trabajo en condiciones 
óptimas.

Herramientas de Productividad:
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• Tomando como columna vertebral un buen resultado en seguridad, la 

organización esta mas receptiva a la creatividad  (Faena Viva).

• La correcta utilización de Herramientas de Productividad (Full Potential, 

Kaizen, POD, Obeya, RDP).

• El equipo de trabajo (CCOV, VP) trabaja por objetivos y se hace responsable

de sus acciones (accountability).

• La utilización de tecnología para abordar temas específicos (UCO, Tablet).

• Estandarización de procesos.

Lo Bueno 
(eficacia 
eficiencia)

Conclusiones 5 – Tranque Talabre

Lo Malo 
(Debilidades) • Cambio conductual y cultural, requiere un liderazgo y  aprendizaje.



El objetivo para la compañía de esta estrategia de negocio, es la obtención de 
ahorros siendo más eficientes y produciendo diseños más funcionales. 

Metodología de productividad:
• Análisis valores extremos de los ciclos de las principales actividades y 

establecimiento de objetivos  Full Potential + trabajo colaborativo Cliente –

Contratista (resolución de causas de incumplimiento).

• Digitalización de los procesos y aplicación de nuevas tecnologías.

Desafíos:

• Cambio de conducta y cultural, liderazgo y  aprendizaje.

• Disciplina para hacer un seguimiento diario de esta metodología.

• Incorporación de nuevas tecnologías a la Industria de la Construcción.
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Metodología de productividad


