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| ALCANCE

| 

 OBRA 206 : Sistema de Chancado

Tipo de Obra Unidad Total

Desarrollos Horizontales ml 3.202

Excavaciones Mayores m3 110.039

Desarrollos Verticales ml 352

Hormigones m3 5.833

Enfierradura kg 903.130

Montaje kg 764.311
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| ACTUALIDAD: MINA EL TENIENTE
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| 2019-2020-2021: MINA EL TENIENTE
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| TENIENTE: NUEVO NIVEL MINA
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| TENIENTE: NUEVO NIVEL MINA
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TOTAL

331 m



| TENIENTE: INGRESOS
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7 KM



| RUTAS DE MARINA DEL CONTRATO
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OP-14
4 KM

CRÁTER
12 KM



| ALCANCE: OBRA 206 -SISTEMA DE CHANCADO
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135 
METROS



| ANIMACIÓN 3D: SISTEMA DE CHANCADO NNM
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| DISPAROS/MES 
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| AVANCES DESARROLLOS: AL 31 OCTUBRE
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| EXCAVACIÓN DE CAVERNA
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| DOTACIÓN MENSUAL
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| DOTACIÓN V/S ML DESARROLLO
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| METROS BARRENADOS 
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|HORAS TRABAJADAS/ TURNO
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|SALA DE CONTROL
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 ¿En qué consiste?
 En un grupo de ingenieros que llevan el control hora a hora de las obras

desarrolladas durante el turno.

 ¿Cuál es su valor agregado?
 Mayor control, permitiendo tomar acciones oportunas para el correcto uso de

recursos y maximizar su productividad.
Disminuyendo :
• Pérdidas (Tiempo)
Controlando:
• Calidad de la ReportabilidadMejor Planificación

CONECTIVIDAD: ILUMINACIÓN WI-FI FRENTES DE TRABAJO



|SALA DE CONTROL
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Actualidad
Aspiraciones
Futuras



|PROGRAMACIÓN DE OBRAS DIARIAS (POD)
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• Reunión de inicio de turno, donde interactúan:
o Jefes de Terreno, Planificadores, Jefes de Turno y Jefes de Área.

 Temas tratados:

• Resultados de Indicadores principales
• Disponibilidad de Equipos
• Estatus de las frentes de trabajo
• Facilidades y Restricciones
• Compromisos

1. Optimización de Recursos.
2. Planificación con mayor precisión.
3. Gestión de interferencias.



|PROGRAMACIÓN DE OBRAS DIARIAS (POD)
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|MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD
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• Estándar de Reportabilidad Salas 
de Control
• La línea de supervisión

operativa, debe reportar con
cierta periodicidad a la Sala
de Control, informando el
estatus de los trabajos
programados.

• Disminuir pérdidas asociadas
a la deficiencia del reporte.

• Coordinaciones.

Horas Efectivas 
de Trabajo



|INNOVACIONES
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|INNOVACIONES
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|INNOVACIONES
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| FOTOGRAMETRÍA
|  PROCESO GARDILCIC:

CUBICACIÓN
DE DISPARO

CONTROL SUB
EXCAVACIÓN  

CUBICACIÓN DE 
ELEMENTOS DE 
FORTIFICACIÓN

PROCESO 
FOTOGRAMÉTRICO

PROCESO 
FOTOGRAMÉTRICO

NUBE DE 
PUNTOS

CAPTURA DE DATOS 
ADAM

CAPTURA DE DATOS 
ADAM

PERFILES 
TRANSVERSAL

ES

MAPEO
GEOLÓGICO 

CONTROL SOBRE
EXCAVACIÓN  
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|INNOVACIONES: FOTOGRAMETRÍA
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• LICITACIÓN                                                     
• NEGOCIACION Y ADJUDICACION
• INICIO 
• REUNIONES INICIALES
• TERRENO
• TOMAR REGIMEN
• MANTENER REGIMEN
• REUNIONES  Y CAMBIOS DE IDEAS, 
• MEJORAS Y FACILIDADES
• MARINAS
• CALIDAD

NORMAL, CORTA Y EFECTIVA

NORMAL, LARGA, LLENA DE DUDAS Y ESPERAS

DIFICIL,  NO LIBRE DE INTERFERENCIAS, MERCADO ACTIVO   ,

OPTIMISTAS, COLABORATIVAS, CON DESCONFIANZAS

DIFERENTE A LO ESPERADO, CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD, HAY QUE AJUSTARSE
COMPLETAR DOTACION DE PERSONAL UN TREMENDO TEMA
COMPLETAR DOTACION DE EQUIPOS : RAPIDAMENTE RESUELTO
DOTARSE DE MATERIALES:   APLICAR ORDEN

.

SON MAS CERCANAS, SON NORMALES, LARGAS AUN

APERTUNA POSITIVA

TEMA A RESOLVER CON PRONTITUD

ESTAMOS MUY COMPROMETIDOS  EN NO REPARAR, NO VOLVER AL LUGAR , HACERLO A 
LA PRIMERA 

TAREA CONTINUA, MEDICION, JEFES ATENTOS, TRABAJADORES COMPROMETIDOS
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|ALGUNAS FASES VIVIDAS y EVOLUCION NECESARIA



|PUNTOS CLAVE: CORTO Y MEDIANO PLAZO

| FORO BUENAS PRÁCTICAS | MEJORAS DE PRODUCTVIDAD

1. Lograr los rendimientos de nuestros procesos, incluidas las fortificaciones definitivas.

2. Este contrato mueve alrededor de 210.000 m3 de marina.

3. Estamos en el punto de cota más baja de la mina El Teniente

4. Por lo anterior : cuesta llegar abajo con los recursos necesarios

5. Y también cuesta mucho retirar los elementos que deben salir del sistema de
chancado, llámese MARINAS, RISES, EQUIPOS, MOVIMIENTO DE PERSONAL. ETC.

6. Debemos dar una mirada amplia al tema marinas , ya el proyecto se nos puede
enredar en esa materia. Actualmente tenemos dos opciones, OP-14 y vaciar al cráter
vía adit 74.-

7. Acordar los programas , los hitos , los controles , etc., son temas de permanente
atención,



|RESUMEN Y CONCLUSIONES
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1. Las curvas mostradas muestran un crecimiento en las producciones, nos tienen
desafiados a seguir mejorando.

2. El tema de los procesos de selección, reclutamiento y habilitación de nuestra gente en
general, fue un proceso mas largo de lo previsto.

3. Constructora Gardilcic dispuso de un equipamiento minero tal como fue exigido, no
significando alteración de nada.

4. La instalación de la obra en la faena inicialmente también tuvo una serie de elementos
que afectaron un inicio “ideal” del proyecto.

5. En el periodo vivido, destaco que las oficinas son lugares de trabajo común y esto en un
activo para nuestro proyecto, “compartir “ oficinas, con el mandante, asesores es un
tremendo beneficio para armar equipos.

6. Notamos que estamos en un ambiente , en donde nuestras ideas , han sido muy bien
aceptadas, especialmente destaco en permitir nuevos accesos para tener mayor
capacidad de tomar y atacar las cavernas.



|RESUMEN Y CONCLUSIONES
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1. Queremos contarles que esta obra fue elegida por nosotros para ejecutarla.

2. Cuando decimos que sentimos apoyo en la aceptación de mejoras en las metodologías

planteadas, también lo sentimos en el proceso de selección de personas, en donde la VP NNM

nos ayudó disponiendo de recursos que contribuyeron en el paso a paso y a lograr importantes

avances y coordinaciones muy necesarias.

3. Cierro esta presentación, indicando que si tuvimos problemas en los meses iniciales del

proyecto, se encendieron en todas las áreas “todas” las alertas y preocupaciones frente al

cumplimiento logrado a junio, y bajo una actitud colaborativa-resolutiva de todas las partes,

hemos solucionado problemas pequeños , medianos y grandes, permitiendo que a la fecha

tengamos un régimen operativo en la obra y un ambiente de mutua colaboración.

4. La colaboración en nuestro caso, no es un buen deseo, es una realidad que ha logrado que el

objetivo común sea real. Esto se aprecia en terreno y es un agrado verlo como funciona.


